




Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТМК ОУ «Караульская
средняя школа – интернат»

 — Пихтарь Т.А.

Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центров «Точка роста» в ТМК ОУ «Караульская средняя школа – интернат» в 2022
году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Определение педагогических сотрудников, которые будут работать в центре «Точка роста»	Руководители ОУ	Прокуратова О.Ю., Тюменцева А.Л., Лебедева И.В., Рудакова В.Б., Сидярович С.Н., Воропаев А.К.	до 15.02.2022
2.	Определение помещения для размещения центра «Точка роста»	Руководители ОУ	Кабинет информатики	до 15.02.2022
3.	Определение объёма и стоимости работ для приведения помещений центра «Точка роста» в соответствие с бренд-буком и дизайн-проектом	Руководители ОУ	Ответственные члены рабочей группы	до 01.03.2022
4.	Подготовка документов для объявления закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Руководители ОУ	Пихтарь Т.А., Куркова С.А. (2023)	до 01.04.2022
5.	Заключение контрактов (проведение торгов) для выполнения необходимых работ для приведения помещений в соответствие с бренд-буком и дизайн-проектом	Руководители ОУ	Пихтарь Т.А., Куркова С.А.(2023)	до 15.05.2022
6.	Приведение нормативно-правовых актов образовательной организации в соответствие с требованиями (разработка и утверждение локальных актов, рабочих программ, программ дополнительного образования, внеурочной деятельности по естественно-научной и технологической направленности)	Руководители ОУ	Прокуратова О.Ю., ПДО	до 01.07.2022

7.	Организация повышения квалификации педагогов, их участия в обучающих семинарах и мастер-классах по вопросам использования оборудования, средств обучения и воспитания, методических мероприятиях по вопросам разработки, совершенствования и внедрения программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленности	Руководители ОУ	Прокуратова О.Ю.	в соответствии с региональным графиком
8.	Мониторинг проведения работ по подготовке помещений для функционирования центров «Точка роста»	Руководители ОУ	Информация, фотоотчёты, Прокуратова О.Ю., члены рабочей группы	до 15.08.2022
9.	Организация открытия центров «Точка роста»	Руководители ОУ, Управление образования Администрации ТДНМР	Освещение в средствах массовой информации, Пихтарь Т.А., Прокуратова О.Ю., члены рабочей группы	2 01.09.2022